

(別紙1)

実績報告書

実施期間	(開始日) (完了日) 平成30年1月21日～平成30年3月9日
実施場所	宇部市(杉小野登山口から平原岳頂上)
実施内容	<ul style="list-style-type: none">○1月21日(日)8時より11時迄13名 事前準備、登山道を整備しやすくお為草刈、ロープ で整備する。ロープ、杭、階段の設置場所と本数の確認○2月7日(木)ロープ、杭、階段注文○3月2日(金)軽トラ2台でロープ、杭、階段を登山口迄2名○3月3日(土)トラック2台でロープ、杭、階段を現地に搬送1名○3月4日(日)8時より12時迄20名 現地でロープ、杭、階段を設置する。特に難所の乙所 に設置をする
参加者数等	参加者数 35 人、スタッフ 13 人
得られた成果・効果	登山道の危険な場所を整備(階段、ロープ、杭)する事で安全に登山して貰えるよう環境整備が出来ました。
課題・反省点	事業展開を速く進めようとした。出来れば2月11日の平原岳登山会に向にお知らせしたかった。
今後の活動計画・事業展望等	この事業を一つの環として平原岳登山者の場と小野地区の活性化とばかり平原岳の知名度、認知度を高めたい

※事業実施状況が確認できる写真を添付してください。