

「宇部市地域生活支援拠点等整備推進モデル事業」実施スケジュール

(平成 27 年 11 月 16 日現在)

年	月	主な内容	検討項目
平成 27 年	11 月 16 日	第 1 回準備委員会の開催	① 事業概要の説明・質疑 ② 宇部市の地域課題と必要な機能に関する意見交換 ③ アンケート調査に関する検討 ④ 視察の必要性に関する検討 等
	12 月中旬	第 2 回準備委員会の開催	① アンケート最終案の確認 ② 事業提案書の検討
	12 月下旬	アンケートの作成・送付準備	送付先 : 宇部市が抽出 実施対象(案) : 障害当事者 障害福祉サービス事業所
平成 28 年	1 月初旬	アンケートの送付	
	1 月下旬	アンケートの回収・集計	
	1 月下旬	第 3 回準備委員会の開催	① アンケート集計結果の考察 ② 事業提案書の検討
	2 月中旬	第 4 回準備委員会の開催	① 事業提案書最終案の検討 ② 報告書に関する検討 ③ 報告会に関する検討
	3 月中旬	第 5 回準備委員会の開催	① 事業提案書、報告書の確認
	3 月下旬	事業提案書・報告書の提出	