

## 宇部市次期ごみ処理施設のあり方検討委員会における協議スケジュール

開催月	検討委員会	主な協議内容	
令和4年度	10月	第1回	<ul style="list-style-type: none"> <li>○検討委員会のスケジュールの提示</li> <li>○基本構想策定の概要説明 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本構想の目次提示、協議</li> </ul> </li> <li>○基本構想作成の趣旨提示、協議</li> <li>○廃棄物処理施設の現状と課題の提示、協議</li> </ul>
	12月	第2回	<ul style="list-style-type: none"> <li>○適正な処理量の算定及び施設規模の提示、協議</li> <li>○メーカーアンケート <ul style="list-style-type: none"> <li>・概略仕様書の提示、協議</li> </ul> </li> <li>○自治体アンケート <ul style="list-style-type: none"> <li>・依頼内容の提示、協議</li> </ul> </li> <li>○処理技術情報の整理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃ごみ処理施設の提示、協議</li> <li>・不燃・資源系ごみ処理施設の提示、協議</li> </ul> </li> </ul>
	2月	第3回	<ul style="list-style-type: none"> <li>○自治体アンケート <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査結果の報告</li> </ul> </li> <li>○広域処理の可能性検討 <ul style="list-style-type: none"> <li>・山口県ごみ処理施設の広域化の状況の提示</li> <li>・ごみ処理施設の集約化計画と広域化の状況の提示</li> <li>・可能性の提示、協議</li> </ul> </li> </ul>
令和5年度	5月	第4回	<ul style="list-style-type: none"> <li>○メーカーアンケート <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査結果の報告</li> </ul> </li> </ul>
	8月	第5回	<ul style="list-style-type: none"> <li>○効率的かつ経済的な施設更新計画の策定(延命化工事考慮) <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物処理施設の検討ケースの提示、協議</li> <li>・検討ケースの実施スケジュール案の提示、協議</li> <li>・事業費の提示、協議</li> </ul> </li> <li>○事業方式の検討 <ul style="list-style-type: none"> <li>・PFI事業の提示、協議</li> <li>・公民連携協定の提示、協議</li> </ul> </li> </ul>
	11月	第6回	<ul style="list-style-type: none"> <li>○次期ごみ処理施設整備基本構想(案)の提示、協議</li> </ul>