

7 今後の進め方

1 スケジュール

本基本構想は、検討委員会の提言書を基に、より具体的な石炭記念館のあり方を挙げて、今後の計画推進の基礎となる理念や概要をまとめたものです。

施設のリニューアル方針、施設の改修の方向性や事業手法については、次の基本計画の段階で、より詳細に整理を行います。

2024(令和6)年度上旬

リニューアル基本構想策定



2024(令和6)年度

リニューアル基本計画(仮称)策定

- 具体的な機能や耐震性・環境性能等の検討
- 事業計画
(建物のゾーニング、事業費、事業スケジュール)

2 基本計画策定に向けての進め方

2024年度(令和6年度)中の策定を予定している「石炭記念館リニューアル基本計画(仮称)」は、リニューアルの方針、施設の改修の方向性や事業手法を取りまとめるもので、石炭記念館改修の設計・工事を進める上で根幹となる計画となります。

計画策定の進め方は、まず初めに、基本構想を基に施設に導入する具体的な機能や耐震性・環境性能等について検討します。次に、建物のゾーニング計画や事業費、事業スケジュールなどの事業計画を検討し、基本計画(素案)を作成し、パブリックコメントを実施していくこととなります。

なお、基本計画については、提言を頂いた「宇部市石炭記念館あり方検討委員会」を始め、関係団体や市民などの意見もお聞きしながら、令和7年3月を目途に取りまとめたいと考えています。