別紙1　令和３年度　健康づくり計画策定スケジュール（案）

	令和3年 2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和4年 1月	2月	3月
イベント										計画最終案作成	パブリックコメント（12/13～12/28）		計画修正	・計画策定 ・公表
健康づくり推進審議会		第2回 書面開催					第1回 8/19(木) 予定			第2回 11/18(木) 予定		第3回 1月予定		
		・計画策定スケジュール ・アンケート調査実施					・アンケート調査結果 ・ワーキンググループ報告			・計画最終案を諮問		・最終確認 ・策定後の取組		
ワーキンググループ	第2回 書面確認			第1回 予定			第2回 予定	第3回 予定	第4回 予定					
	・コロナ禍での取組状況確認 ・アンケート項目確認			・ワーキンググループ会議の設置 ・計画策定概要			・アンケート分析より現状把握と課題分析 ・新計画の指標と取組骨子	・新計画の具体的な取組方法	・計画素案					
委託 成果品		プロポーザル				7/31〆切 アンケート調査報告書	8/31〆切 計画骨子素案		10/31〆切 計画素案					3/31〆切 計画書 概要版
生活習慣アンケート	アンケート案作成		●発送	●回収		集計	分析							
食事に関するアンケート			●校長会で依頼	単独アンケート										
たばこ、飲酒、薬物に関するアンケート			たばこ調査（幼児健診） たばこ調査（事業所他）		たばこ・アルコール・薬物に関するアンケート（小中学生）									