絵本制作工程表

資料　1

	令和5年度					令和6年度										
作業内容	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査・準備	←	―	―	―	―	―	―	―	―	―	→						
文章第一稿作成		←	→														
文章第二稿作成			←	→													
文章修正・検査			←	―	→												
白黒ラフ 第一稿作成						←	―	→									
白黒ラフ 第二稿作成									←	―	→						
白黒ラフ 修正・検査						←	―	―	―	―	→						
色塗り 第一稿作成												←	→				
色塗り 修正・検査												←	―	―	→		
デザイン														←	→		
印刷																←	→
委員会開催 （６年度は予定）					５年度 第３回				６年度 第１回			６年度 第２回			６年度 第３回		