
宇部市新庁舎２期棟のあり方検討スケジュール
R2 R3

基本計画 基本設計（約3か月）

実施設計（約5か月）

協議 協議

内部調整、選任依頼

【１期棟】

素案作成、資料事前配布 設計者、施工者との調整

【２期棟】

素案の修正

第１回 第２回 第３回（最終）

素案の確認

素案に対する
質疑、意見集約

最終調整

議会　・　特別委員会

公共施設のマネジメント

（市　・　公共施設メネジメント課）

検討委員会

旧山口井筒屋宇部店の利活用

（市　・　中心市街地にぎわいＧ）

２期庁舎の計画見直し検討

（市　・　新庁舎建設課）

7月

基本計画公表

創生推進本部
（方向性決定）

　　　　　●

個別施設計画
の議会報告

●

報告・
意見聴取

報告・
意見聴取

報告・
意見聴取

2月12月 1月

変更実施設計の発注準備
（変更実施設計　R3.4月～R4.3月）

R3年度
予算額精査

11月 3月

現状説明
課題整理

個別施設計画
の公表

●

8月 9月 10月

議会 議会 議会

見直し

方針決定

※見直しする場合

【検討委員会】

・新庁舎２期棟のあり方及び市の示す方針について、それぞれの立場から、意見をいただく。

・新庁舎２期棟の機能や活用方法、規模についての評価及び検討をしていただく。

個別施設計画(各施
設の方向性)議会報告

個別施設計画
■の公表
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