
宇部市新庁舎２期棟のあり方検討スケジュール（変更後）
R2 R3

基本計画 設置条例否決 素案作成

協議 協議

内部調整、選任依頼

素案の作成 素案修正

最終調整

第１回 資料配布  第２回 第３回（最終）

説明・意見聴取 報告
(特別委) (産建委)

7月 8月

検討委員会

議会（常任委員会・特別委員会）

4月 5月 7月

２期庁舎の計画見直し検討

（市　・　新庁舎建設課）

現状説明
課題整理

公共施設のマネジメント

（市　・　公共施設メネジメント課）
創生推進本部
（方向性決定）

　　　　　●

個別施設計画
の議会報告

●

旧山口井筒屋宇部店の利活用

（市　・　中心市街地にぎわいＧ）

基本計画公表

9月 10月～3月 6月

報告・
意見聴取

素案に対する
質疑、意見集約

10月9月

報告・
意見聴取

8月

R3.12月補正

【２期棟】変更実施設計
の発注準備

議会

見直し

方針決定

※見直しする場合

【検討委員会】

・新庁舎２期棟のあり方及び市の示す方針について、それぞれの立場から、意見をいただく。

・新庁舎２期棟の機能や活用方法、規模についての評価及び検討をしていただく。

個別施設計画(各施設
の方向性)議会報告

公共施設等
個別施設計画
の策定（3/30）

議会

まちなか公共施
設に関する関
係課協議
（10/16）
（12/18）

議会

サウンディング型市場調査・
利活用検討業務プロポーザル 方向性の整理・利活用検討業務

１２月
計画案
作成
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