


今後のスケジュールについて

<子ども・子育て支援新制度>



<宇部市 25年度>

プロセス	平成25年						平成26年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委託業者の決定	●								
アンケート調査	準備	→							
	実施			→					
	集計分析				→	→			
ヒアリング調査				→	→				
保育ニーズ量の算出							→	→	
確保方策の検討								→	→
子ども・子育て審議会の開催		●		●				●	●

回	日付	主な審議内容(案)
第1回審議会	8月8日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「子ども・子育て支援新制度」の実施に向けた国の動向等について</li> <li>・本審議会について</li> <li>・宇部市の子育て支援の状況について</li> <li>・今後のスケジュールについて</li> </ul>
第2回審議会	9月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート調査票案について</li> </ul>
第3回審議会	1月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート調査結果集計結果について</li> <li>・ヒアリング調査結果について</li> </ul>
第4回審議会	2月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保育ニーズ量について</li> <li>・確保方策について</li> </ul>