

計画スケジュール(中期5年計画)



空間整備事業



既存施設を活用した空間創出



ソフト事業



未実施・未着手

テーマ	項目	取り組み	Action Plan	事業主体	目標値 (後期実行計画)	目標値 (前期実行計画)	年 度									備考
							第四次宇部市総合計画 後期実行計画				第五次宇部市総合計画 前期実行計画				第五次	
							短期			中期						
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
まちを育てる	拠点づくり	市役所周辺	公	整備率 53.5%	平日5,400人 休日4,400人											…設計業務
		ときわ公園	公 民	入園者数【人/年】 80万人	年間入園者数 80万人											
		山口宇部空港	民	-	-											山口県と連携
		宇部駅周辺	公 民	-	-											…駅前広場整備までの間、 既存施設活用
		楠こもれびの郷	公 民	-	-											
		アクトビレッジおの	公 民	-	-											2016年から芝桜を植栽し交流拠点 としての魅力を向上中
		重点地区づくり	ガーデンロード (シンボルロード・国道190号)	公	整備率 100%	整備率 100%										
	ガーデンリバー (真綿川)	公	整備率 100%	整備率 100%												2020～22年は市役所周辺整備に 伴う設計
	ガーデンスポット (中央町エリア)	公	整備率 100%	-												…設計業務
	ローズストリート (新天町名店街など)	公 民	-	-												
	ワールドストリート (市道 小串通り線など)	公	整備延長 400m	-												
	新しい景色を作りだす (花・緑と調和した彫刻配置計画)	公	整備率 100%	整備率 100%												

計画スケジュール(中期5年計画)



空間整備事業



既存施設を活用した空間創出



ソフト事業



未実施・未着手

テーマ	項目	取り組み	Action Plan	事業主体	目標値 (後期実行計画)	目標値 (前期実行計画)	年 度									備考
							第四次宇部市総合計画 後期実行計画				第五次宇部市総合計画 前期実行計画				第五次	
							短期			中期						
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
まちを育てる	緑と花と彫刻が調和したまち	花を感じられる空間づくり	一年中花を感じられる空間づくり	公 民	-	-										
			暮らし・交流の場で花を感じられる空間づくり	公 民	整備箇所 1箇所/年	整備箇所 1箇所/年										
			個性を生かした空間づくり	公	-	-										
			花壇コンクールの充実	公	新規登録学校数 5校(累計)	新規登録学校数 5校(累計)										
			プロデュース花壇への支援	公 民	整備箇所 1箇所/年	整備箇所 1箇所/年										
			オープンガーデンの促進	民	開催件数 20件(累計)	開催件数 20件(累計)										旅行会社による実施 ※2020,21年は新型コロナで中止
			宅地内緑地の促進	民	-	-										
			景観作物の植栽	民	遊休農地の活用 1件/年	-										
心豊かに暮らせるまち	花を楽しむ仕組みづくり	楽しみながらまちなかを回遊	公	マップ、サインの作成	マップ、サインの作成											
		ガーデンカフェの誘致	民	出店数 1件/年	出店数 1件/年											
	健康長寿のまちづくり	ガーデニングイベントや緑と花を楽しむウォーキングの開催	公 民	ガーデニングイベントの開催2回/年	ガーデニングイベントの開催2回/年										※2020,21,22年は新型コロナウイルス感染症予防対策のためウォーキング中止	
		五感を刺激する場の普及	民	-	-											
まちを誇れる世界に	国際的なイベントと情報発信	ガーデンセラピーに対する支援	民	-	-											
		花を通じて世界に発信	公	-	-											

計画スケジュール(中期5年計画)



空間整備事業



既存施設を活用した空間創出



ソフト事業



未実施・未着手

テーマ	項目	取り組み	Action Plan	事業主体	目標値 (後期実行計画)	目標値 (前期実行計画)	年 度									備考
							第四次宇部市総合計画 後期実行計画				第五次宇部市総合計画 前期実行計画				第五次	
							短期			中期						
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
学ぶ	「花」講座 の開催	ガーデンマイスター制度の 創設	公	8人/年の認定	40人程度/年の 登録											..2018年度制度創設
		花の育て方スクール等の 開催	公	50人/年の受講	50人/年の受講											
		花づくりガイドブックの 制作	公 民	10,000部/年の 発行	10,000部/年の 発行(必要年)											2019年度制作、以降適宜更新
		花育事業の実施	公	1回/年の実施	1回/年の実施											..マイスター養成
ひとを育てる	交流する	市民、団体、 企業間の交流	公 民	3回/年の開催	3回/年の開催											※2020,21年は新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止
		専門職のスキルアップ交流	公 民	-	-											※2020,21年は新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止
		花のまち 交流	公	-	-											
		ガーデンツアーの実施	民	1回/年の開催	1回/年の開催											旅行会社による実施 ※2020,21年は新型コロナで中止
広がる	花に関する イベント の開催	花に関する様々なイベント の開催	公 民	2回/年の イベント開催	2回/年の イベント開催											※2020,21年は新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止
		市民ワークショップの開催	公 民	随時開催	-											※休止(中期期間中検討)
		花づくり体験で意欲高揚	公 民	1回/年の開催	1回/年の開催											※2020,21年は新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止(花に関する市民講座)
	花に関する 情報発信	公 民	積極的な情報発信	HPの開設、運用	HPの開設、運用											※2022年からはInstagramでも発信

計画スケジュール(中期5年計画)



テーマ	項目	取り組み	Action Plan	事業主体	目標値 (後期実行計画)	目標値 (前期実行計画)	年 度										備考	
							第四次宇部市総合計画 後期実行計画					第五次宇部市総合計画 前期実行計画						第五次
							短期					中期						
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
花を育てる	市民参加	市民が取り組む花づくり・緑化	市民主体の花づくり	民	-	-											※休止(中期期間中検討)	
			花づくり寄附金制度の検討	公	民	-	-											※休止(中期期間中検討)
			花に関する支援	公	民	2020年度開設	2020年度開設											..マイスター養成
			花づくりガイドブックの制作(再掲載)	公	民	10,000部/年の発行	必要部数/年の発行(必要年)											2019年度制作、以降必要時に更新
	産業化	うべブランドの創出	宇部小町の商品化	公	民	2020年に商品化	-											※完了(目標達成)
			宇部オリジナルバラの開発		民	-	-											2021年「宇部百花」作出
			花に関する食品(商品)の開発		民	-	-											※完了(目標達成)
		販路の開拓・拡大	需要の掘り起こし	公	民	アウトソーシング 10万本/年(2021年)	アウトソーシング 10万本/年(2026年)											2018年から試験的に開始
			販路の開拓・拡大	公	民	-	-											※休止(中期期間中検討)
			生産・流通の新たなシステムの検討	公	民	2020年に構築	-											※休止(中期期間中検討)
	農業の活性化	花き生産の振興	花苗の生産拡大	公	民	-	-											市の花壇整備、イベント等活用
			農業法人化・企業参入	公	民	-	-											※休止(中期期間中検討)
先進生産者の取り込み			公	民	-	-											県外バラ生産技術からの協力	
新規就農者の確保			公		-	-											※休止(中期期間中検討)	
ICT,Iotの導入			公	民	-	-											※完了(目標達成)	
遊休農地の活用		景観作物の植栽(再掲)		民	遊休農地の活用 1件/年	-												
		バックヤードとして利用	公	民	-	-											※休止(中期期間中検討)	