




第4期宇部市障害福祉サービス計画(障害福祉計画)の策定及び第三次宇部市障害者福祉計画の改定スケジュール(資料2-2)

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域自立支援協議会	● 第1回協議会 (5月20日) ←→ 開催通知			協議会委員へ意見 交換会の報告等を送付 	協議会委員へ計画 (素案)を送付 	● 第2回協議会 (10月中旬)		協議会委員へパブリック コメントの報告、計画 (案)を送付 				● 議会報告
●障害者団体の ヒアリング ●障害福祉サー ビス事業所		6月下旬 障害者団体とのヒ アリング 障害福祉サー ビス事業所とのヒア リング										
市民意向の把握						市広報掲載 ◆	11月上旬~11月中旬 ←→ ←→ 説明会(2回) パブリックコメントの実施					
障害者福祉計画	←→ 実績報告の作成			←→ 計画(素案)の作成	←→ 計画(案)の作成	←→ 計画(案)の作成	←→ 計画(案)の修正					
障害福祉サービス計画	←→ 現状分析	←→ 数値目標・サービス見込量の検討	←→ 計画(素案)の作成	←→ 計画(案)の作成	←→ 計画(案)の作成	←→ 計画(案)の修正	←→ パブリックコメントの実施					● 議会報告