

■新庁舎建設事業工程

・当初工程（実施設計時）

	平成30年 (2018年度)	平成31年 (2019年度)	令和2年 (2020年度)	令和3年 (2021年度)	令和4年 (2022年度)	令和5年 (2023年度)	令和6年 (2024年度)
立体駐車場	■			引越し			
1期棟		■	■	■			
解体					■		
2期棟						■	
広場							■

市制100周年

・変更工程（予定）

	平成30年 (2018年度)	平成31年 (2019年度)	令和2年 (2020年度)	令和3年 (2021年度)	令和4年 (2022年度)	令和5年 (2023年度)	令和6年 (2024年度)
立体駐車場	■						
1期棟		■	■	■	準備期間		
解体			地盤陥没発生		■		
2期棟						■	
広場							■

市制100周年