

# 「現在の設計」と「見直し案」の財源比較

現在の設計



市負担 15.8 億円

(市負担の計算)  
= 事業費 - 国庫補助金

◆現在の設計  
19.8億円 - 4.0億円

見直し案



市負担 15.5 億円

◆見直し案  
19.2億円 - 3.7億円

市負担の増減

見直し案によるコスト効果

▲0.6 億円

国庫補助金の減少  
(理由)

: 執務スペース増設に伴う  
補助対象面積の割合減少

0.3 億円

市負担  
▲0.3 億円