

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
山口県	宇部市	厚東地区	広瀬	①実施済	②~④ →										
			春日、関口、岡村、中村、下岡				① →	②~④ →							
			棚井下、棚井中、棚井上、駅前、立熊、持世寺、温見、末信				① →					②~④ →			
		二俣瀬地区	荒瀬	既に実質化の判断											
			木田												
			車地北	①実施済	②~④ →										
			田ノ小野												
			薬師堂、辻堂、瓜生野				① →	②~④ →							
			車地・甲石、善和東、善和下、善和上、瀬戸原、善和												
		割木松、上山中、下山中				① →						②~④ →			

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		小野地区	下楨小野	既に実質化の判断											
			大山、花香、藤河内	①実施済	②~④ →										
			市小野												
			瀬戸、中宇内、上宇内、下宇内、来見、岩川、上小野、平原、東阿武瀬、阿武瀬、西下小野、下小野、両川、美保、上楨小野、一の坂、如意寺、榎原、臼麻、藤河内(茶園・タバコ農地)				① →					②~④ →			

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		宇部市南部地区	亀浦、則貞、草江、五十目山、岬、岬駅前、笹山前、笹山後、沖芝中、西梶返、野原、沼、参宮通り、寺の前、南側、男山、生野、第一琴芝、西琴芝、北琴芝、小串西、小松原、桃山、第二島、沖の山町、助田、東条、花河内、西条前、山根、北条、向条、東平原、西平原、岩鼻、松崎、上中山、芝の中、恩田、東梶返、野中、開、山門、中尾、大小路、北迫、西山、広田、中村、小串東、下条、浜、第一島、西条後、上条、浜田、第二中山、西中山、第一東部、第二東部、第一中部、第二中部、中部、西部、浜、住吉、港、旭町、栄町、浜中	① →											②~④ →

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
		厚南地区	上開作、里の尾、迫条、大森、中野、黒石、岡田屋、第三原、第二原、第一原、中原、妻崎、沖ノ旦、串、新開作東、西割、東割、塩屋台、中野開作、小畑領、鍋倉、西宇部町、上中野、新開作西、多賀丘				① →						②~④ →			
		西岐波地区	村松、吉田、白土、柳ヶ瀬、上ノ原、山村、小路、向坂、今村東、今村西、岡ノ辻、大沢東、大沢西、江頭、下片倉、上片倉、下請川、上請川、新浦、大番、権代				① →						②~④ →			
		東岐波地区	大田、王子、北原、花園、前田、門前、日ノ山、岐波、磯地、古殿、丸尾原、丸尾、黒崎				① →						②~④ →			

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		船木地区	真名ヶ崎		①・② →		③・④ →								
			岡ノ坂、田町、上下、鈍々、新町、沖、茶屋、大野、原、銭ヶ原、逢坂、新川、小野、奥畑、櫃崎、梅田西山、指月、西山第一、新郷、裏町				① →						②~④ →		

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
		万倉地区	宮尾	既に実質化の判断												
			白椎ノ木、岩滝、浅地、中ノ浴、正楽寺、福間、中津				①	→ ②~④ →								
			東郷、西郷、沼田ヶ原、矢矯、神元、国近、宗方、小河内、沖田・栄町、伏付、土井・伊佐地、大柏、城南、黒五郎、二ツ道祖				①						→ ②~④ →			
		吉部地区	今小野、荒滝、犬ヶ迫、鍋倉、大畑、砂香、市、伊佐地、柏村、大榎、黒川、上市、宮の馬場、広河原、山中、小河内、大河内、黒五郎、藤ヶ瀬、長谷				①						→ ②~④ →			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。