

令和5年度 契約締結状況

予算担当課	公園緑地課	工事担当課	営繕課
工事番号	23951037	契約区分	随意契約
工事名	宮大路南街区公園便所新築工事		
工事場所	宇部市錦町 地内		
工事種別	建築一式		
工事概要	別紙のとおり		
契約日	令和 5年12月26日		
工期	着工時期	令和 5年12月26日	
	完成時期	令和 6年 3月29日	
契約金額	22,330,000 円		
	(うち消費税及び地方消費税の額 2,030,000円)		
受注者	住所	宇部市大字善和字大日203番187	
	商号又は名称	村上建設工業 株式会社	
	代表者	代表取締役 村上 貴洋	
随意契約の場合の相手方の選定理由	別紙のとおり		
備考			

選定理由

本工事について、12月8日に指名競争入札を実施したところ、第3回入札参加業者1者が予定価格を超過したため、入札不落となった。そこで、第3回入札に参加した者に受注意向の確認を行ったところ「受注意思あり」との回答を得た。ついで、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（入札者または落札者がいないとき）に該当するので、「受注意思あり」と回答した村上建設工業株式会社と随意契約を実施するもの。

工事概要

宮大路南街区公園の公衆便所（平屋建、延べ面積18.95㎡）
新築工事

令和5年度 変更契約締結状況

予算担当課	公園緑地課	工事担当課	営繕課
工事番号	23951037	契約区分	随意契約
工事名	宮大路南街区公園便所新築工事		
工事場所	宇部市錦町 地内		
工事種別	建築一式		
工期	着工時期	令和 5年12月26日	
	完成時期	令和 6年 3月29日	
契約金額	22,657,800 円		
	(うち消費税及び地方消費税の額 2,059,800円)		
受注者	住 所	宇部市大字善和字大日203番187	
	商号又は名称	村上建設工業 株式会社	
	代 表 者	代表取締役 村上 貴洋	
変更理由及び 工事概要	別紙のとおり		
備 考			

※ 変更契約分は、金額の変更を伴うもののみです。また、契約金額等は変更後を表示しています。

変更理由

- 地盤改良工事において認定取得に必要な杭本数を確保させるため、杭の本数を追加する。
- 本工事は週休2日モデル工事であり、「宇部市建設工事に関する公契約指針に基づく週休2日モデル工事試行要領」に基づき、週休2日の達成が確認されたことから、単価に補正係数を乗じて増額する。

工事概要

宮大路南街区公園の公衆便所（平屋建、延べ面積18.95㎡）
新築工事