

令和7年度 契約締結状況

予算担当課	中心市街地活性化推進課	工事担当課	営繕課
工事番号	25015508	契約区分	随意契約
工事名	常盤通り公衆トイレ新築工事		
工事場所	宇部市新天町二丁目地内		
工事種別	建築一式		
工事概要	別紙のとおり		
契約日	令和 7年 7月 14日		
工期	着工時期	令和 7年 7月 14日	
	完成時期	令和 8年 1月16日	
契約金額	42,460,000 円		
	(うち消費税及び地方消費税の額 3,860,000円)		
受注者	住 所	宇部市大字善和207番地8	
	商号又は名称	新生建設 株式会社	
	代 表 者	代表取締役 河村 秀樹	
随意契約の場合の相手方の選定理由	別紙のとおり		
備 考			

選定理由

本工事について、6月25日に条件付一般競争入札を実施したところ、第3回入札参加業者1者が予定価格を超過したため、入札不落となった。

そこで、第3回入札に参加した者に受注意向の確認を行ったところ「受注意思あり」との回答を得た。

については、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（入札者または落札者がいないとき）に該当するので、「受注意思あり」と回答した新生建設株式会社と随意契約を実施するもの。

工事概要

常盤通り公衆トイレの新築（既存トイレの解体も含む）

令和7年度 変更契約締結状況

予算担当課	中心市街地活性化推進課	工事担当課	営繕課
工事番号	25015508	契約区分	随意契約
工事名	常盤通り公衆トイレ新築工事		
工事場所	宇部市新天町二丁目地内		
工事種別	建築一式		
工期	着工時期	令和 7年 7月14日	
	完成時期	令和 8年 1月16日	
契約金額	42,865,900 円		
	(うち消費税及び地方消費税の額 3,896,900円)		
受注者	住所	宇部市大字善和207番地8	
	商号又は名称	新生建設 株式会社	
	代表者	代表取締役 河村 秀樹	
変更理由及び 工事概要	別紙のとおり		
備考			

※ 変更契約分は、金額の変更を伴うもののみです。また、契約金額等は変更後を表示しています。

変更理由

- 本工事は週休2日モデル工事であり、「宇部市建設工事に関する公契約指針に基づく週休2日モデル工事試行要領」に基づき、週休2日の達成が確認されたことから、単価に補正係数を乗じて増額する。
- 既存建物の解体において、地中障害物の撤去が追加となったため、その費用を増額する。
- その他、軽微な変更は現地の状況に合わせて変更する。

工事概要

常盤通り公衆トイレの新築（既存トイレの解体も含む）