

第五次宇部市総合計画策定スケジュール（予定）

項 目	令和2年度			令和3年度												令和4年度	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
第四次宇部市総合計画	平成22（2010）年度～令和3（2021）年度																
第五次宇部市総合計画																新総合計画 スタート	
策定作業	新総合計画の策定準備			新総合計画（基本構想・実行計画）の策定												各種計画への 反映・調整	
総合計画審議会	市民委員 公募			<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">● 4/22 審議会① (諮問)</div> <div style="text-align: center;">● 審議会② 分科会①</div> <div style="text-align: center;">● 審議会③ 分科会②</div> <div style="text-align: center;">● 審議会④ 分科会③</div> <div style="text-align: center;">● 審議会⑤</div> <div style="text-align: center;">● 審議会⑥</div> <div style="text-align: center;">● 答申</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> ← 起草委員会 → </div>													
創生推進本部 (総括部会・専門部会)	● 計画構成 策定体制			基本構想・実行計画の検討													
市民参画	市民アンケート			市民 ワーク ショップ			高校・大学生 へのアンケート			パブコメ			市ウェブサイトや 市広報等を活用し た周知活動				
市議会				● 3月議会 (工程)			● 6月議会 (報告)			● 9月議会 (構想素案)			● 12月議会 (構想・計画 案の上程)			● 3月 (予算案)	