

# 第五次宇部市総合計画策定スケジュール（予定）

資料 2

項目	令和2年度			令和3年度												令和4年度	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
第四次宇部市総合計画	平成22（2010）年度～令和3（2021）年度																
第五次宇部市総合計画																新総合計画 スタート	
策定作業	新総合計画の策定準備			新総合計画（基本構想・実行計画）の策定												各種計画への 反映・調整	
総合計画審議会	市民委員 公募			● 4/22 審議会① (諮問)	● 5/13 審議会② 分科会①	● 6/3 審議会③ 分科会②	● 7/1 審議会④ 分科会③	● 7/29 審議会⑤ 分科会④	● 8/12 起草委員会	● 8/27(書面) 起草委員会	● 9/6 審議会⑥ (書面)	● 10/28 審議会⑦	● 答申				
創生推進本部 (総括部会・専門部会)	● 計画策定 体制の設置			基本構想・実行計画の検討						前期実行計画の策定							
市民参画	市民アンケート			高校・大学生 へのアンケート				バブ コメ 9/27～10/18 (予定)				市ウェブサイトや市広報等を活 用した周知活動					
				市政懇談会 (24地区) 4/12～7/2				● 市民まちづくりセミナー 10/13(予定)									

●市民まちづくりセミナー（案）  
 (目的) 第五次総合計画の策定にあたり、計画についての市民の理解を深め、人口減少に向き合い、10年先を見据えたまちづくりについて、ともに考える機会として、まちづくりセミナーを開催する。  
 (日時) 令和3年10月13日（水）18：30～20：30（主催／共催）宇部市総合計画審議会／宇部市  
 ※開催は、オンラインにより行います。