

第五次宇部市総合計画策定スケジュール(予定)

資料 3

項目	令和2年度			令和3年度												令和4年度	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
第四次宇部市総合計画	平成22(2010)年度～令和3(2021)年度																
第五次宇部市総合計画	新総合計画スタート																
策定作業	新総合計画の策定準備			新総合計画(基本構想)の策定												各種計画への反映・調整	
				新総合計画(前期実行計画)の策定													
				★ 骨子案												★ 実行計画素案	
				★ 素案												★ 実行計画素案	
				★ 構想案(答申案)												★ 実行計画素案	
				★ 実行計画素案												★ 実行計画素案	
総合計画審議会	市民委員公募			● 4/22 審議会①(諮問)	● 5/13 審議会②分科会①	● 6/3 審議会③分科会②	● 7/1 審議会④分科会③	● 7/29 審議会⑤分科会④	● 9/13(書面) 審議会⑥	● 10/28 審議会⑦	● 11/5 答申式						
				起草委員会													
				● 8/12													
				● 9/2(書面)													
				● 10/21													
創生推進本部(総括部会・専門部会)	● 計画構成策定体制			基本構想・実行計画の検討						前期実行計画の策定							
				前期実行計画事業の洗い出し、事業選定												実計 最終調整	
市民参画	市民アンケート			市政懇談会(24地区) 4/12～7/2				高校・大学生へのアンケート				パブコメ(構想) 9/27～10/18				パブコメ(実計)	
				● まちづくりセミナー 10/13													
				市ウェブサイトや市広報等を活用した周知活動													
市議会																● 12月議会	
																● 3月議会	