

第四次健康づくり計画策定スケジュール

令和3年8月

大分類	小分類	令和3年												令和4年			
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
アンケート	生活習慣アンケート		●案作成 ●発送 ●回収 ●集計														
	食事アンケート		●案作成 ●発送 ●回収 ●集計 ●報告														
	たばこ、飲酒、薬物アンケート		●案作成 ●発送 ●回収 ●集計 ●報告														
	健康経営アンケート			●案作成 ●発送 ●回収 ●集計 ●報告													
健康づくり 推進審議会	令和2年度第2回審議会	●計画策定スケジュール、生活習慣アンケート案を審議（書面開催）															
	令和3年度第1回審議会	●アンケート結果、計画骨子案、ワーキンググループの設置等を審議（8/18）															
	令和3年度第2回審議会	●計画案を審議（11月中・下旬）															
	令和3年度第3回審議会	●最終確認、策定後の取組（1月）															
健康づくり 計画策定 ワーキング グループ	令和2年度第1回WG	●コロナ禍における取組、生活習慣アンケート案について（書面開催）															
	令和3年度第1回WG	●アンケート結果、現状と課題の整理															
	令和3年度第2回WG	●活動指針や具体的な取組（施策）の検討															
	令和3年度第3回WG	●計画案の検討															
	令和3年度第4回WG	●計画案の修正															
市民意見	市民ワークショップ	●健幸アンバサダーを対象としたワークショップ（8/2、25人参加）															
	各地区からの意見聴取	●地区の健康づくりプラン策定作業と並行して意見聴取（11月頃まで）															
	パブリックコメント募集	実施（12/13～12/28予定） ● ●結果公表															
計画書作成	計画書作成	●骨子決定（8月末） ●計画案決定 ●パブコメ等に基づく修正 ●策定・公表															
業務委託	委託成果品	業者選定● ●業者決定	アンケート報告書納品●	●骨子案納品	●計画案納品												計画書・概要版納品●
庁内協議	市長協議	●市長協議（骨子） ●市長協議（計画案）															
	関係部署との調整	●各課への意見照会 ●アクションプラン（仮）の作成															
議会	議会	●報告															

## 宇部市健康づくり計画策定ワーキンググループの設置

令和3年度は、令和4年度以降の「第四次宇部市健康づくり計画」の策定に向けて、先に実施した市民アンケートや統計情報の分析結果等に基づき現状や課題を整理し、各分野における活動指針や具体的取組（施策）を検討します。

### 1 会議について

- (1) 全体会議（年4回予定）
- (2) グループ別会議（随時開催）

### 2 構成員について

- |           |             |
|-----------|-------------|
| (1) 関係団体等 | 各グループ3～6人程度 |
| (2) 市関係部署 | 各グループ2人程度   |
| (3) 事務局   | 各グループ2人程度   |

## 宇部市健康づくり計画の推進・策定体制

