

宇部市人権教育・啓発推進指針改定スケジュール（案）

資料3

NO	概要		内容	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
	大項目	中項目		小項目																		
1	方針決定			←→																		
1.1		改定方針の検討	指針の改定方針を内部で検討する	←→																		
1.2		骨子(案)作成			←→																	
1.3		スケジュール(案)作成			←→																	
2	素案の策定																					
2.1	内容の検討																					
2.1.1		構成の検討	計画書の項目等、構成を検討する					←→														
2.1.2		県指針等、国・県の動向の把握	県指針改定の内容吟味及び国・県の人権施策の動向把握					←→														
2.1.3		関係部局との調整	関係部局との協議・調整					←→														
2.2	素案作成																					
2.2.1		素案(第1次)作成							←→ (第1章・第2章・第3章の1～3の作成)													
2.2.2		素案(第2次)作成	審議会での協議に基づき第1次案の修正										←→ (第1章・第2章・第3章の1～3の修正、第3章の4の作成)									
2.2.3		素案(第3次)作成	審議会での協議に基づき第2次案の修正												←→ (第3章の4の修正、第4章の作成)							
2.3	評価																					
2.3.1		パブリックコメントの実施	市民の意見等を反映させる																←→ (パブリックコメント)			
3	成案の策定																					
3.1	成案作成																					
3.1.1		成案作成	素案に対する意見要望を踏まえ成案を作成する																	←→		
4	審議会の開催																					
4.1	審議会の開催																					
4.1.1		骨子(案)・スケジュール(案)作成			←→ (骨子(案)、スケジュール(案)の協議)																	
4.1.2		素案(第1次)作成							←→ (第1章・第2章・第3章の1～3の協議)													
4.1.3		素案(第2次)作成	審議会での協議に基づき第1次案の修正											←→ (第3章の4の協議)								
4.1.4		素案(第3次)作成	審議会での協議に基づき第2次案の修正															←→ (第3章の4、第4章の協議)				
4.1.5		最終案報告	パブリックコメントに基づき修正を加えた最終案報告																	←→ (最終確認)		
5	公表																					
5.1	指針の印刷																				←→	
5.2	市民への公表																				←→	