

宇部市史編さん事業 工程表

資料3

事業内容		令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	
宇部市史編さん委員会		← 編さんスケジュール設計・編さん構成及び内容の検討・専門部会の進捗管理等 →										
宇部市史編さん専門部会 「近現代部会」 「旧楠町史 古代・中世部会」 「旧楠町史 近世部会」			● 委員決定	資料調査・研究・執筆・校正								
(1) 市制100年の歩み 【資料編】	資料調査		← 予備調査(資料収集ほか) →		← 目録作成・撮影・解読・活字化 →							
	校正・刊行							← 刊行 → ●				
(2) 市制100年の歩み 【通史編】	資料調査		← 資料調査 →									
	執筆				← 執筆 →							
	校正・刊行								← 刊行 → ●			
(3) 旧楠町史	資料調査		← 予備調査(資料収集ほか) →		← 目録作成・撮影・解読・活字化 →							
	執筆						← 執筆 →					
	校正・刊行									← 刊行 → ●		