

宇部市史編さん事業 工程表(見直し案)

資料2

令和7年5月

事業内容		令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	
宇部市史編さん委員会		← 編さんスケジュール設計・編さん構成及び内容の検討・専門部会の進捗管理等 →													
宇部市史編さん専門部会 「近現代部会」 「旧楠町史 古代・中世部会」 「旧楠町史 近世部会」		← 資料調査・研究・執筆・校正 →													
(1) 市制100年の歩み 【通史編】	資料調査			← 資料調査 →											
	執筆				← 執筆 →										
	校正・刊行								← 校正・刊行 →						
【デジタルコンテンツ】 (2) 市制100年の歩み 【資料編】	資料調査		← 予備調査(資料収集ほか) →												
				← 目録作成・撮影・解読・活字化 →											
	校正・刊行								← 掲載する資料の選定 掲載コンテンツの作成 →						
(3) 旧楠町史 通史編	資料調査		← 資料調査 →												
	執筆				← 執筆 →										
	校正・刊行												← 校正・刊行 → ●刊行		
【デジタルコンテンツ】 (4) 旧楠町史 資料編	資料調査		← 予備調査(資料収集ほか) →												
				← 目録作成・撮影・解読・活字化 →											
	校正・刊行											← 掲載する資料の選定 → ●完成			