

市史編さん 今後のスケジュール

1 令和4年度事業

○市史編さん委員会

第1回 令和4年 8月2日

- ・宇部市史編さん基本方針（案）について
- ・今後のスケジュールについて

第2回 令和4年 12月頃

- ・市史編さん方法の検討
- ・掲載事項の検討

第3回 令和5年 3月頃

- ・掲載事項の検討
- ・委託業者の選考方法の検討

○市史編さんに関する講演会及びワークショップ
令和4年 11月頃

2 令和5年度以降の事業予定

- | | |
|--------------------|--------|
| ○市史編さん監修委託業者の決定 | 令和5年 |
| ○市史編さんにかかる文献調査 | 令和6年まで |
| ○市史に掲載する事項の決定 | 令和7年まで |
| ○原稿の作成 | 令和8年まで |
| ○宇部市史の完成 | 令和8年 |
| ○市史のデジタルミュージアムへの掲載 | 令和8年 |

3 その他市史編さんに関して実施する内容

- 郷土史研究会を始めとする市民の方々からの意見聴取
- 市史編さんモデルケースとなる自治体の調査
- 宇部市の歴史に深く関わってきた人物への聞き取り調査
- 新聞などの出版物の調査