

## 今後のスケジュール

年度	事業予定	備考
令和 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第 1 回委員会の開催 (7.13)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針 (案) の策定について</li> <li>・今後のスケジュールについて</li> </ul> </li> <li>◆第 2 回委員会の開催 (10 月頃)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・構成内容の検討</li> <li>・制作方法の検討</li> </ul> </li> <li>◆第 3 回委員会の開催 (R5. 1 月頃)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・構成内容の検討</li> <li>・制作業者の選考方法の検討</li> </ul> </li> </ul>	
令和 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆制作業者の選考、決定</li> <li>◆第 1 回委員会の開催 (7 月頃)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・構成内容の確認</li> </ul> </li> <li>◆第 2 回委員会の開催 (10 月頃)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・構成内容、進捗状況の確認</li> </ul> </li> <li>◆第 3 回委員会の開催 (R6. 1 月頃)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・構成内容、進捗状況の確認</li> </ul> </li> </ul>	
令和 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第 1 回委員会の開催 (7 月頃)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・構成内容、進捗状況の確認</li> </ul> </li> <li>◆第 2 回委員会の開催 (10 月頃)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・構成内容、進捗状況の確認</li> </ul> </li> <li>◆第 3 回委員会の開催 (R7.1 月頃)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷原稿の確認、校正</li> </ul> </li> <li>◆記念絵本の完成</li> <li>◆市内小学校へ配布</li> </ul>	