

地域創生事業助成金 実施計画書兼実績報告書（事業別）
（地域活動支援事業及び地域計画推進事業）

事業実施団体	川上地区自主防災会	
事業名	1	地域防災力強化事業

項目	計画	実績
事業内容	・ 自主防災会議（4回） ・ 地区防災計画の改定 ・ 地区防災訓練（セミナー）の開催 ・ 防災倉庫の定期点検 ・ 災害備蓄品の充実	・ 自主防災会議（4回） ・ 地区防災計画の改定案作成 ・ 地区防災セミナーの開催 ・ 防災倉庫の定期点検（6回） ・ 災害備蓄品の充実
事業対象者	地区全住民	
参加者数（人）	250人	180人
事業効果	・ 防災意識の向上 ・ 自主防災体制の充実 ・ 川上地区住民の安心・安全な生活を支援	・ 防災意識の向上 ・ 自主防災体制の充実 ・ 川上地区住民の安心・安全な生活を支援
事業期間	令和6年5月～令和7年3月	令和6年5月～令和7年3月
予算額/決算額（円）	270,000	184,942
助成金充当額（円）	80,000	80,000
主な事業指標	指標名	自主防災会議・防災訓練・防災倉庫点検参加人数
	目標値/実績値	150人 130人
	達成・未達成の要因	外部から講師を招き「防災セミナー」を開催し一定の評価を得たものの、参加者は想定よりも下回った。

実績に伴う評価 1：不十分 2：効果的 3：非常に効果的	地域貢献(課題解決・魅力創出)につながる活動になりましたか	3
	助成金を有効に活用できましたか	2
	多くの住民の参加が得られましたか	2
	今後も事業継続できますか	3

地域創生事業助成金 実施計画書兼実績報告書（事業別）
（地域活動支援事業及び地域計画推進事業）

事業実施団体	川上地区体育振興会	
事業名	2	健康づくり事業

項目	計画	実績
事業内容	・霜降山ハイキング ・地区球技大会 ・グランドゴルフ大会 ・フットベースボール大会 ・市球技大会への参加	・霜降山ハイキング（雨天中止） ・地区球技大会（春・秋2回） ソフトボール、ソフトバレー、ポッチャ ・グランドゴルフ大会（雨天中止） ・フットベースボール大会（2/15） ・市球技大会への参加（夏・秋）
事業対象者	地区全住民	
参加者数（人）	400人	300人
事業効果	・地域の子どもから高齢者まで、ふれあう機会の創出 ・多世代にわたり健康についての意識を高める。	・地域の子どもから高齢者まで、ふれあう機会の創出 ・多世代にわたり健康についての意識を高める。
事業期間	令和6年4月～令和7年2月	令和6年4月～令和7年2月
予算額/決算額（円）	308,000	177,679
助成金充当額（円）	150,000	100,000
主な事業指標	指標名	各種スポーツ大会等への参加人数（延べ）
	目標値/実績値	400人 300人
	達成・未達成の要因	天気に恵まれず中止になった行事もあるが、概ね予定通り遂行できた。球技大会の参加自治会が限定されている点や児童、生徒の参加が少ないなど、PRに課題がある。

実績に伴う評価 1：不十分 2：効果的 3：非常に効果的	地域貢献(課題解決・魅力創出)につながる活動になりましたか	2
	助成金を有効に活用できましたか	2
	多くの住民の参加が得られましたか	2
	今後も事業継続できますか	2

地域創生事業助成金 実施計画書兼実績報告書（事業別）
（地域活動支援事業及び地域計画推進事業）

事業実施団体	川上小・中学校運営協議会・川上地区社会教育推進委員会他	
事業名	3	小・中学校連携事業

項目	計画	実績
事業内容	・川上小中学校と地域の連携 （学校施設開放事業・三世代交流事業・どんど焼き等） ・登下校の見守り活動 （あいさつ運動の推進）	・川上小中学校と地域の連携 （学校施設開放事業・三世代交流事業・どんど焼き・川上アカデミー等） ・登下校の見守り活動 （あいさつ運動の推進）
事業対象者	地区全住民	
参加者数（人）	400人	320人
事業効果	・地域住民と児童・生徒の交流の場を創出する。 ・登下校の見守り活動を通して安心安全な学校生活を実感させる。	・地域住民と児童・生徒の交流の場や共に学べる場を創出する。 ・登下校の見守り活動を通して安心安全な学校生活を実感させる。
事業期間	令和6年4月～令和7年3月	令和6年4月～令和7年3月
予算額/決算額（円）	40,000	40,000
助成金充当額（円）	40,000	40,000
主な事業指標	指標名	学校・地域の連携事業の参加人数（児童・生徒・地区住民）
	目標値/実績値	300人 250人
	達成・未達成の要因	小中学校に地域住民が出向き、共に学べる場（川上アカデミー）を開始するなど充実した事業が実施できたが、夏の天候不良で農業収穫体験が中止となった。

実績に伴う評価 1：不十分 2：効果的 3：非常に効果的	地域貢献(課題解決・魅力創出)につながる活動になりましたか	3
	助成金を有効に活用できましたか	2
	多くの住民の参加が得られましたか	2
	今後も事業継続できますか	3

地域創生事業助成金 実施計画書兼実績報告書（事業別）
（地域活動支援事業及び地域計画推進事業）

事業実施団体	川上地区コミュニティ推進協議会	
事業名	4	川上地区 大運動会

項目	計画	実績
事業内容	・ 実行委員会の開催 ・ 大運動会の実施	・ 実行委員会の開催（2回） ・ 大運動会の実施 （R5に続き秋開催・半日開催）
事業対象者	地区全住民	
参加者数（人）	700人	400人
事業効果	・ 地域住民の絆と連帯感の醸成 ・ 子どもから高齢者までのふれあう機会の創出 ・ 働く世代の地区行事への参加・参画	・ 地域住民の絆と連帯感の醸成 ・ 三世代がふれあう機会となった。 ・ 中学生ボランティアが活躍した。 ・ 児童や働く世代の参加・参画は少なかった。
事業期間	令和6年5月～令和6年11月	令和6年5月～令和6年11月
予算額/決算額（円）	250,000	245,724
助成金充当額（円）	100,000	100,000
主な事業指標	指標名	大運動会の参加人数
	目標値/実績値	700人 / 400人
	達成・未達成の要因	支部対抗リレーの復活など、プログラムも変更して実施したが、児童やその親世代の参加が少ない。中学生が進行や競技で盛り上げてくれた。

実績に伴う評価 1：不十分 2：効果的 3：非常に効果的	地域貢献(課題解決・魅力創出)につながる活動になりましたか	2
	助成金を有効に活用できましたか	2
	多くの住民の参加が得られましたか	1
	今後も事業継続できますか	2

地域創生事業助成金 実施計画書兼実績報告書（事業別）
（地域活動支援事業及び地域計画推進事業）

事業実施団体	川上地区コミュニティ推進協議会	
事業名	5	川上地区 コミュニティ行事運営事業

項目	計画	実績
事業内容	・夏まつりの開催 ・文化祭の実施 ・門松づくりの実施 ・どんど焼きの開催	・夏まつりの開催（8/3） ・文化祭の実施（10/27） * ステージ中止 ・門松づくりの実施（12/14） ・どんど焼きの開催（1/12）
事業対象者	地区全住民	
参加者数（人）	1500人	1400人
事業効果	・地域コミュニティの充実 ・地区住民の行事への参加促進 ・地域活動に関わる人材の発掘 ・子どもたちと地域住民の交流の場づくり	・地域コミュニティの充実 ・地区住民の行事への参加促進 ・地域活動に関わる人材の発掘 ・子どもたちと地域住民の交流の場づくり
事業期間	令和6年5月～令和7年1月	令和6年5月～令和7年1月
予算額/決算額（円）	820,000	753,006
助成金充当額（円）	499,300	499,300
主な事業指標	指標名	コミュニティ行事の参加人数（延べ）
	目標値/実績値	1500人 1400人
	達成・未達成の要因	文化祭は雨予報により縮小開催となったが、夏まつりは昨年以上の集客があった。どんど焼きは児童の参加を促すため「昔遊びや獅子舞」などを取り入れた。

実績に伴う評価 1：不十分 2：効果的 3：非常に効果的	地域貢献(課題解決・魅力創出)につながる活動になりましたか	3
	助成金を有効に活用できましたか	3
	多くの住民の参加が得られましたか	3
	今後も事業継続できますか	2

地域創生事業助成金 実施計画書兼実績報告書（事業別）
（地域活動支援事業及び地域計画推進事業）

事業実施団体	川上地区社会福祉協議会	
事業名	6	高齢者支援事業

項目	計画	実績
事業内容	・ お楽しみ昼食会の開催 ・ 敬老祝賀会の開催 ・ 買い物弱者対策事業等	・ お楽しみ昼食会の開催（5/26） ・ 敬老祝賀会の開催（9/14） ・ 買い物弱者対策事業等（3回の会議） ・ 暮らしのアンケート実施（6月）
事業対象者	地区高齢者	
参加者数（人）	300人	250人
事業効果	・ 高齢者が安心・安全に暮らせて居心地のよい地区づくり ・ 独居高齢者の引きこもり対策 ・ 高齢者介護予防対策	・ 高齢者が安心・安全に暮らせて居心地のよい地区づくり ・ 独居高齢者の引きこもり対策 ・ 高齢者介護予防対策
事業期間	令和6年4月～令和7年3月	令和6年4月～令和7年3月
予算額/決算額（円）	940,000	834,942
助成金充当額（円）	300,000	350,000
主 な 事 業 指 標	指標名	地区高齢者の行事への参加人数（延べ）
	目標値/実績値	300人 250人
	達成・未達成の要因	敬老祝賀会、お楽しみ昼食会の参加者が減少している。個人情報の関係で対象者の把握が困難。アンケートの実施により課題が見え、高齢者の買物等支援バスの再開目途が立った。

実績に伴う評価 1：不十分 2：効果的 3：非常に効果的	地域貢献(課題解決・魅力創出)につながる活動になりましたか	3
	助成金を有効に活用できましたか	3
	多くの住民の参加が得られましたか	2
	今後も事業継続できますか	3

地域創生事業助成金 実施計画書兼実績報告書（事業別）
（地域活動支援事業及び地域計画推進事業）

事業実施団体	川上地区コミュニティ推進協議会	
事業名	7	地域づくりに関する事業

項目	計画	実績
事業内容	・川上地区地域計画の改定 ・地域活動の日推進 ・川上地区の情報発信 （川上だよりや地区の情報をSNSやチイキノチカラ等で発信）	・川上地区地域計画の改定（改定案協議、作成）⇒R7コミ総会で審議 ・地域活動の日推進 ・川上地区の情報発信 （川上だよりや地区の情報をSNSやチイキノチカラ等で発信）
事業対象者	地区全住民	
参加者数（人）	—	—
事業効果	・「地域計画」を改定し地域活動を活性化 ・若い世代が地区行事に参加するための情報発信の強化	・「地域計画」を改定を協議し、案を作成した。 ・夏まつりの協賛で新たな地元企業の協力を頂いた。
事業期間	令和6年4月～令和7年3月	令和6年4月～令和7年3月
予算額/決算額（円）	630,000	614,000
助成金充当額（円）	300,000	300,000
主な事業指標	指標名	地区行事（運動会・夏まつり・文化祭・敬老会等）への参加人数（延べ）
	目標値/実績値	2200人 / 1800人
	達成・未達成の要因	・地域計画の改訂（案）を作成し、R7コミ総会で審議予定 ・小中学校の協力も得て、情報発信を強化したが、若い世代の参加・参画がまだ少ない。

実績に伴う評価 1：不十分 2：効果的 3：非常に効果的	地域貢献(課題解決・魅力創出)につながる活動になりましたか	3
	助成金を有効に活用できましたか	3
	多くの住民の参加が得られましたか	3
	今後も事業継続できますか	3

地域創生事業助成金 実施計画書兼実績報告書（事業別）
（地域活動支援事業及び地域計画推進事業）

事業実施団体	環境衛生連合会川上支部	
事業名	8	ゴミ減量化・環境に関する事業

項目	計画	実績
事業内容	・雑草撲滅運動 ・一斉空き缶拾い運動 ・センター周辺整備（花壇等） ・運動会・文化祭におけるゴミ分別啓発指導	・雑草撲滅運動（5/19） ・一斉空き缶拾い運動（5/19・10/6） ・センター周辺整備（花壇等9回） ・運動会・文化祭におけるゴミ分別啓発指導（中学生も参加）
事業対象者	地区全住民	
参加者数（人）	300人	270人
事業効果	・ごみの適正排出、3Rの推進 ・通学路やセンター周辺等の環境美化 ・地区住民の環境意識の高揚	・ごみの適正排出、3Rの推進 ・通学路やセンター周辺等の環境美化 ・地区住民の環境意識の高揚、小中学生の環境教育
事業期間	令和6年4月～令和7年3月	令和6年4月～令和7年3月
予算額/決算額（円）	300,000	533,357
助成金充当額（円）	60,000	60,000
主な事業指標	指標名	環境美化活動への参加者数（延べ）
	目標値/実績値	300人 / 270人
	達成・未達成の要因	雑草撲滅運動の草収集の手伝いや夏まつりのごみ分別のボランティアなど、中学生の参加もあり、環境教育の醸成に繋がった。花壇整備では主に高齢者が主体であるが、介護予防や外出促進に繋がっている。

実績に伴う評価 1：不十分 2：効果的 3：非常に効果的	地域貢献(課題解決・魅力創出)につながる活動になりましたか	2
	助成金を有効に活用できましたか	3
	多くの住民の参加が得られましたか	2
	今後も事業継続できますか	3