
工程表

令和４年４月１日開始

令和１０年３月３１日終了

資料調査

執筆・校正

資料調査

執筆・校正

資料調査

執筆・校正

令和９年前期 令和９年後期

宇部市史編さん事業

令和５年後期 令和６年前期 令和６年後期 令和７年前期 令和７年後期

期　間

令和４年前期 令和４年後期 令和５年前期 令和８年前期 令和８年後期

宇部市史編さん委員会の開催

宇部市史編さん部会の開催

(1) 市制１００年
の歩み　通史編

備　考

事業名

事業内容

(2) 市制１００年
の歩み　資料編

(3) 楠町史通史編

編さんスケジュール 編さん内容の検討

委員の決定
編さんスケジュール 編さん内容の検討

原稿担当者の決定 執筆 原稿校正・印刷・刊行

原稿担当者の決定 執筆 原稿校正・印刷・刊行

原稿校正・印刷・刊行原稿担当者の決定 執筆


