

今後の予定

【平成18年度】

平成19年1月17日 第3回国民保護協議会
2月 県との最終協議
3月 市議会へ報告・公表
(委員・幹事には公表後、計画を配付)

【平成19年度】

平成19年4月 資料編作成開始
避難実施要領パターン作成開始
・必要に応じ幹事会メンバーで作成検討組織の設置
消防、警察、海上保安署
平成19年7月 研修会実施(市職員対象)
平成19年10月 安否情報システム等運用開始
国民保護訓練の実施に向けた検討
(市計画、避難実施要領を踏まえた訓練実施に向けた検討)
国民保護フォーラム開催(県主催)
開催市町は未定
平成20年1月 国民保護協議会開催
・資料編、避難実施要領パターンの提示
・計画修正の諮問

____の予定は、県の示したものの。