

宇部市一般廃棄物処理基本計画策定スケジュール(案)

H22.7	・基礎調査、現状調査(ごみ関係)	7/16開催 (策定方針・スケジュール等の説明)		
	・宇部市廃棄物減量等推進審議会			
H22.8	・市民アンケート原稿作成			
H22.9	・市民アンケート調査実施		市民アンケート	
	・市民ワークショップ実施			市民ワークショップ
H22.10	・市民アンケート調査分析			
	・改定基本計画書(素案)			
H22.11	・市民アンケート、市民ワークショップ及びふるさと元気懇談会の意見等を踏まえた素案を、宇部市廃棄物減量等推進審議会に示す。			
	・宇部市廃棄物減量等推進審議会	(審議・提言)		
	・改定基本計画書(案)の完成			
H22.12	・パブリックコメント実施			パブリックコメント
H23.1	・パブリックコメント意見に対する調整			
	・宇部市廃棄物減量等推進審議会			
H23.2	・基本計画の完成			
	・基本計画の配布・公表			
H23.3				