
■本庁舎建設事業スケジュール
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１期棟
(地盤補強)【営】

１期棟
【営】

解体
【営】

付属棟
【営】

●：新庁舎２期棟の
あり方検討委員会 ● ● ●

２期棟
【営】

周辺整備
【土】

令和6年（2024年度）令和4年（2022年度） 令和5年（2023年度）令和元年（2019年度） 令和2年（2020年度） 令和3年（2021年度）

注　【営】は営繕工事、【土】は土木工事を示す。
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１期棟 新築工事
（準備期間1ヵ月+23ヵ月+5ヵ月）

真締川公園・国道190号・

市道栄町線整備

発注手続き

議会

発注手続き

議会

議会

発注手続き

発注手続き

議会

準
備

準
備

解体工事
（準備期間2ヵ月+10ヵ月）

↑アスベスト調査実施のため+１カ月

準
備

準
備

一時中止 ２期棟 新築工事
（準備期間1ヵ月+11ヵ月）

特殊基礎
工事

地盤
補強
工事

鉄骨製作期間（約10ヵ月）

地盤補強工事

GW
引

準
備 付属棟工事

変更設計費用

１２月補正計上

●

変更実施設計 ・

各種変更手続

第１回 第２回 第３回
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